

**Timeline Pemilihan Penyedia Dalam Proses E-Purchasing Menggunakan E-Katalog Lokal Kabupaten Trenggalek
Paket Pekerjaan DAK 2024
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek
Tahun Anggaran 2024**

NO	KRONOLOGI KEGIATAN	AWAL	AKHIR
TAHAP PERSIAPAN			
1	Identifikasi kebutuhan item yang akan dipurchase	Januari 2024	Januari 2024
2	Penyusunan spesifikasi teknis dan rancangan kontrak beserta syarat-syarat lain yang dibutuhka	Januari 2024	Januari 2024
3	Perhitungan prioritas penggunaan produk dalam negeri (TKDN)	Januari 2024	Januari 2024
4	Penentuan prioritas penggunaan produk dan penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi	Januari 2024	Januari 2024
5	Pengumpulan referensi harga	Januari 2024	Januari 2024
6	Pendampingan dengan POKJA / Review Inspektorat	Januari 2024	Januari 2024
7	Pengumuman	16 Januari 2024	19 Januari 2024
8	Batas penyedia memasukkan penawaran di etalase	19 Januari 2024	23 Januari 2024 13:00 WIB
TAHAP PELAKSANAAN			
1	Memeriksa status daftar hitam penyedia	23 Januari 2024 13:01 WIB	23 Januari 2024 16:00 WIB
2	Melakukan verifikasi data kualifikasi penyedia yang terverifikasi dalam sikap	23 Januari 2024	25 Januari 2024
3	Melakukan Klarifikasi administratif pada seluruh produk yang dibutuhkan dalam pekerjaan terhadap kesesuaiannya dengan Spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ketentuan lain yang disyaratkan	23 Januari 2024	25 Januari 2024
4	Melakukan Klarifikasi di lapangan atau fisik pada seluruh produk yang dibutuhkan dalam pekerjaan terhadap kesesuaiannya dengan Spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ketentuan lain yang disyaratkan	23 Januari 2024	23 Februari 2024
PELAKSANAAN E-PURCHASING			
1	Pembuatan paket E-Purchasing dengan memperhatikan tahap persiapan	26 Februari 2024	08 Maret 2024
2	Melakukan negosiasi harga dengan memperhatikan tahap pelaksanaan	29 Februari 2024	08 Maret 2024
3	Laporan hasil negosiasi dan persetujuan pembelian	04 Maret 2024	08 Maret 2024
4	Pembuatan Surat Pesanan	05 Maret 2024	08 Maret 2024
5	SPPBJ	05 Maret 2024	08 Maret 2024
6	Jaminan Pelaksanaan	06 Maret 2024	12 Maret 2024
7	Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak	08 Maret 2024	12 Maret 2024